

Sitzungsvorlage

| | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Gremium: | Gemeinderat | Termin: 18. September 2023 |
| Öffentlichkeitsstatus: | öffentlich | Bearbeitung: Kindergarten |

TOP 6: Sachstandbericht Naturkindergarten St. Franziskus

Erläuterungen:

Meilensteinplan:

Leider ist es aufgrund unterschiedlicher Faktoren zu einer Zeitverschiebung gekommen. Die Anhörung der unterschiedlichen Fachbehörden KVJS, Forst, Gesundheitsamt, usw. dauerte durch Krankheit und Urlaub länger als uns lieb war. Nach derzeitigem Planungsstand wird voraussichtlich zum 08. April 2024 der Betrieb aufgenommen. Am 12. April 2024 soll dann der Tag der offenen Tür mit gleichzeitiger Einweihung stattfinden. Die Umsetzung hängt von der Erteilung der Betriebserlaubnis ab!

Personal:

Das Personal, zwei pädagogische Fachkräfte und eine geeignete Zusatzkraft wurden Ende Januar eingestellt und beginnen zum 18. März, bzw. 01. April 2024.

Anmeldungen Kinder:

Konkrete Anmeldungen haben noch nicht stattgefunden, da der Eröffnungstermin noch nicht feststeht. Drei Kinder von der derzeitigen Warteliste haben Interesse angemeldet. Einige weitere Familien, deren Kinder schon in St. Lioba sind haben ebenfalls Interesse angemeldet, warten jedoch auf den Tag der offenen Tür, um sich endgültig zu entscheiden. Bei Familien, deren Kind im vergangenen Jahr geboren wurde gibt es ebenfalls Interesse. Sobald der Naturkindergarten in das Vormerkprogramm eingestellt werden kann (nach Erhalt der Betriebserlaubnis) wird nochmals über Social Media, Homepage, Printmedien und evtl. Kita App aktiv Werbung betrieben.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Beschlussempfehlung:

Anlagen: